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Staatsstral3e 2063 ndrdlich Dachau

Neubau des Geh- und Radwegs zwischen Amperbricke

und Kreuzung bei Prittlbach

Bauzeitverlangerung fir die Erneuerung des Durchlasses
uber den Prittlbach voraussichtlich bis Frihjahr 2018

Das Staatliche Bauamt Freising erneuert derzeit in Vorbereitung auf den
Neubau des Geh- und Radwegs zwischen der Amperbriicke und der Freisin-
ger StraBe den Durchlass des Prittlbachs in der Alten RomerstraRe.

Die Arbeiten konnen in diesem Jahr nicht mehr fertig gestellt werden und
verschieben sich witterungsbedingt in das nachste Jahr.

Der neue Wellstahldurchlass wurde bereits eingehoben und Uberschuttet. Die rest-
lichen noch ausstehenden Arbeiten kdnnen bei der derzeitigen Witterung jedoch
nicht mehr abgeschlossen werden, so dass sich diese Arbeiten in das nachste
Jahr verschieben. Der Verkehr wird somit GUber den Winter weiterhin Uber die Be-
helfsfahrbahn geflihrt.

Bei geeigneter Witterung im Friuhjahr 2018 werden die Arbeiten wieder aufge-
nommen und die Fahrbahn im Bereich des neuen Durchlasses wieder hergestellt.
Anschlieend kann der Verkehr auf die Alte Rémerstralle umgelegt werden.

Im Anschluss daran beginnen die Arbeiten zur Herstellung der noch fehlenden
Radwegverbindung zwischen der Amperbricke und der Kreuzung mit der Freisin-
ger StralRe. Der neue Radweg kann voraussichtlich Mitte des Jahres 2018 in Be-
trieb genommen werden.

Das Staatliche Bauamt Freising bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Ver-
standnis fir die auftretenden Behinderungen. Die Bauarbeiten werden im Frihjahr
so schnell wie mdglich abgeschlossen.
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