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Staatsstraße 2085, Mainburg – Moosburg a. d. Isar 
Erneuerung der Brücke St 2085 über Mauerner Bach bei 
Pfettrach 
Verlängerung der Vollsperrung bis voraussichtlich Ende 
April 2019 
 
Das Staatliche Bauamt Freising erneuert derzeit die Brücke über den Mauer-
ner Bach. Die Aufhebung der bestehenden Vollsperrung der Staatsstraße 
2085 im Bereich der Brückenbaustelle "Ersatzneubau der Brücke St 2085 
über den Mauerner Bach bei Pfettrach" verzögert sich wegen vorgefundener 
Altlasten bis voraussichtlich Ende April 2019. 
 
Seit Anfang Juli 2018 laufen die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Brücke 
St 2085 über den Mauerner Bach bei Pfettrach. Die Arbeiten am Brückenbauwerk 
selbst werden voraussichtlich bis Ende Dezember 2018 abgeschlossen sein. Für 
den Anschluss des Brückenbauwerks an den Straßenbestand sowie die Herstel-
lung der Entwässerungsmulden seitlich des Bauwerks sind jedoch noch umfang-
reiche Erdarbeiten erforderlich. Im Zuge der Vorbereitung für diese Erdarbeiten 
wurden im vorhandenen Boden umfangreiche Altlasten angetroffen. In den vor 
Baubeginn durchgeführten Baugrunduntersuchungen konnten die genaue Menge, 
genaue Beschaffenheit und räumliche Ausdehnung dieser Altlasten nicht erkannt 
werden. Zur Abklärung des weiteren Vorgehens bei der Abwicklung der Erdbauar-
beiten wurden bereits ergänzende Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Nach 
Abstimmung mit den für Altlasten zuständigen Behörden, kann der anstehende 
Boden nicht zur Verfüllung des Straßenkörpers sowie für den Bau der Entwässe-
rungsmulden herangezogen werden. In diesen Bereichen sind ein großflächiger 
Bodenaustausch sowie die gesamte Neuplanung der Entwässerung erforderlich. 
 
Dies führt zu Verzögerungen im geplanten Bauablauf des Brückenneubaus und 
des damit verbundenen Straßenbaus. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme 
kann daher nicht wie geplant noch rechtzeitig vor Ende der Bausaison im Dezem-
ber 2018 erfolgen. Die Bauarbeiten müssen aufgrund der Winterzeit ausgesetzt 
werden, da die für den Erd- und Straßenbau erforderlichen Materialien weder be-
schafft noch fachgerecht eingebaut werden können. 
 
Der Abschluss der Bauarbeiten mit Aufhebung der Vollsperrung wird  voraussicht-
lich  Ende April 2019 erfolgen.  
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Das Staatliche Bauamt Freising bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und 
Anlieger um Verständnis für die weiterhin auftretenden Behinderungen. Die Bau-
arbeiten werden so schnell wie möglich abgeschlossen. 
 
Projektleitung: 
Ludwig Maatsch, Tel.: 08161 932-2413; E-Mail: ludwig.maatsch@stbafs.bayern.de 
Hubertus Wambsganz, Tel.: 08161 932-2501; E-Mail: 
hubertus.wambsganz@stbafs.bayern.de  
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